Оценка эффективности муниципальной программы
«Развитие транспортной системы городского округа Воротынский  Нижегородской области»
за 2025 год

1.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа Воротынский  Нижегородской области» утверждена постановлением Администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 02.11.2020 №549.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление развития территорий администрации городского округа Воротынский Нижегородской области.

2.Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы
К1ПП = МВ / М=1/3=0,33
К1ПП1 =0/2=0
К1ПП2 =1/1=1
К1ПП - степень реализации мероприятий;
М – общее количество мероприятий;
МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мероприятие 1.1. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них выполнено на 63,4% (менее 95%), значит, считается невыполненным. Мероприятие 2.1. Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог общего пользования с нарастающим итогом  не выполнено (запланировано было 7,9 км, а исполнено 0 км).

3.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограммы
К2ПП= ЗФ / ЗП=34789,7/46010,4=0,756
К2ПП1=34734,7/45955,4=0,756
К2ПП2=55,0/55,0=1
К2ПП - степень соответствия запланированному уровню расходов;
ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
ЗП - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

4.Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм, входящих в муниципальную программу
ИПП = ЗИ факт / ЗИ план
ИПП = 453,59/475,13=0,955
- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 0,08/0,126=0,63             ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план=  23,5/37,1=0,63
ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 0,006/0,006=1                ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план=  0/7,9=0
ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план =30/30=1                         ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план=  400/400=1
ЗИ факт = 0,08+23,5+0,006+0+30+400=453,59
ЗИ план = 0,126+37,1+0,006+7,9+30+400=475,13
ИПП - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗИ факт - значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗИ план - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.
В случае если рассчитанное по данным формулам значение ИПП составило:
- от 1 по 1,2 включительно, то присваивается значение 1;
- свыше 1,2 по 1,3 включительно, то присваивается значение 0,9;
- свыше 1,3 по 1,5 включительно, то присваивается значение 0,8;
- свыше 1,5, то присваивается значение 0,7.



К4ПП = (0,565+1)/2=0,783
К4ПП1= (0,63+0,63+1+0)/4=0,565
К4ПП2= (1+1)/2=1
К4ПП - степень реализации подпрограммы;
ИПП - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

5.1.Оценка эффективности реализации подпрограммы
RПП = K1ПП x Z1 + K2ПП x Z2 + K4ПП x Z3
RПП = 0,33х 0,4+0,756х 0,2+0,783х 0,4 = 0,596
RПП1 =0х 0,4+0,756х 0,2+0,565х 0,4=0,377 (неудовлетворительная)
RПП2 =1х0,4+1х0,2+1х 0,4=1 (высокая)
RПП - эффективность реализации подпрограммы;
K1ПП - степень реализации мероприятий подпрограммы;
K2ПП - степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме за счет всех источников финансирования;
К4ПП - степень реализации подпрограммы;
Z1, Z2, Z3 - весовые коэффициенты критериев;
Z1 - весовой коэффициент критерия "Степень реализации мероприятий подпрограммы" = 0,4;
Z2 - весовой коэффициент критерия "Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования" = 0,2;
Z3 - весовой коэффициент критерия "Степень реализации подпрограммы" = 0,4.

6.Оценка степени достижения плановых значений индикаторов  муниципальной программы и оценка эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора по реализации муниципальной программы
- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
Игп = ЗИ факт / ЗИ план = 453,59/475,13=0,955
И[image: ] - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной  программы;
ЗИ[image: ] - значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗИ[image: ] - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
В случае если рассчитанное по данным формулам значение Игп составило:
от 1 по 1,2 включительно, то присваивается значение 1;
свыше 1,2 по 1,3 включительно, то присваивается значение 0,9;
свыше 1,3 по 1,5 включительно, то присваивается значение 0,8;
свыше 1,5, то присваивается значение 0,7.

[image: base_23739_233257_32769]
Кигп = (0,565+1)/2=0,783
Кигп - степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы;
Игп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.
[image: base_23739_233257_32770]
КрФФАКТ s - фактическое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ;
КрФПЛАН s - плановое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ (КрФПЛАН S = 1);
Т - количество критериев оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ.

[bookmark: _Hlk128562417]При расчете общей оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы в отчетном периоде по каждому критерию для расчета оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ в случае полного соответствия указанным требованиям ставится коэффициент «1», в случае несоответствия - коэффициент «0» или «0,5».
По критерию, указанному в подпункте «а» настоящего пункта, коэффициент «0,5» ставится в случае, если приказ муниципального заказчика-координатора об утверждении плана реализации программы не утвержден в течение 3 месяцев со дня принятия Советом депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области о  бюджете городского округа Воротынский на очередной финансовый год и плановый период, но утвержден до конца II квартала отчетного года.
По критерию, указанному в подпункте «б» настоящего пункта, коэффициент «0» ставится в случае, если муниципальная программа не согласована с отделом муниципального имущества и  финансовым управлением;

КОЭД = ((1+1)/1)/2=1

К4гп = (0,8 x Кигп) + (0,2 x Коэд)

К4гп - оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы и оценки эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора по реализации муниципальной программы;
Кигп - степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы;
Коэд - оценка эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора муниципальной программы в отчетном периоде.

К4гп =(0,8х 0,783)+(0,2х 1)= 0,826
7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы
[bookmark: _Hlk102927236]R[image: ] = 0,5 х К[image: ][image: ] + 0,5 х ( [image: ] R[image: ] х v[image: ]) , где
RГП - эффективность реализации муниципальной программы;
К4ГП - степень реализации муниципальной программы;
RПП - эффективность реализации подпрограммы;
j - количество подпрограмм;
vj - доля финансирования каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.

v[image: ]1= 34734,7/34789,7=0,998
[bookmark: _Hlk102927180]v[image: ]2= 55,0/34789,7=0,002
R[image: ]=0,5 х 0,826+0,5х((0,377х 0,998)+(1х 0,002))=0,602
Эффективность реализации муниципальной программы составила  0,602, что соответствует оценке  – «Неудовлетворительная».
На снижение оценки реализации муниципальной программы повлияло невыполнение основного мероприятия 1.1. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, которое выполнено на 63,4% и мероприятия 1.2. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, которое выполнено на 0%.
За 2025 год на содержание дорог израсходовано 3 106,9 тыс.руб., на ремонт дорог 34 032,4 тыс.руб., на проведение экспертизы сметной документации и паспортизацию дорог – 377,0 тыс.руб. 
В отчетном периоде исполнены 4 контракта по программе инициативного бюджетирования «Вам решать!» на сумму 31 628,5 тыс.руб.
В 2025 году Управление развития территорий принимало участие в реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». 
В рамках заключенных контрактов проводились следующие мероприятия:
1. Ремонт дорожного покрытия ул.Октябрьская в селе Каменка городского округа Воротынский Нижегородской области, протяженностью 1 150  м.
2. Ремонт дорожного покрытия с ул.Комсомольская до трассы Кекино, протяженностью 575 м, пр-к Живодеров протяженностью 200 м в с.Семьяны городского округа Воротынский Нижегородской области, протяженностью 775 м.
3. Ремонт дорожного покрытия в с.Ахпаевка, по ул.Центральная до ул.Победы городского округа Воротынский Нижегородской области, протяженностью 700 м.
4. Ремонт дорожного покрытия по ул.Советская в с.Березов Майдан городского округа Воротынский Нижегородской области, протяженностью 610 м.
Общая сумма на ремонт дорог составила 13 284,9 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 10 277,8 тыс. рублей, бюджета городского округа – 2 681,8 тыс. рублей, средств населения – 325,3 тыс. рублей.
В рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» был выполнен ремонт участков дорог общего пользования местного значения, общей протяженностью 2,651 км на сумму  11 610,3 тыс.рублей, в том числе за счет областного бюджета – 11 029,8 тыс. рублей, бюджета городского округа – 580,5 тыс. рублей: 
1. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Зеленая (участок №2) в с.Отары г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 200 м.
2. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Нефтяников в р.п.Воротынец г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 133 м.
3. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Мичурина в р.п.Воротынец г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 160 м.
4. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Садовая в р.п.Воротынец г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 355 м.
5. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения проезд от ул.Школьная до д/с Родничок в р.п.Воротынец г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 200 м.
6. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Школьная в с.Белавка  г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 400 м.
7. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Школьная в с.Отары г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 278 м.
8. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Школьная участок №1 в с.Фокино г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 341 м.
9. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Школьная уч.2 в с.Березов Майдан г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 280 м.
10. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Гагарина в с.Елвашка г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 304 м.
[bookmark: _GoBack]Предлагаем признать эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа Воротынский  Нижегородской области» удовлетворительной и продолжить финансирование в 2026 году.
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